



**COMUNE DI ANDRANO**  
Provincia di Lecce

**AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. 342 del 19/05/2023

OGGETTO: CUP: I55F21003300002 CIG: 9478662753 - DGR n.2247/2021 e DGR n.545/2022 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 134, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 200.000,00 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG: 9478662753

**IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA**  
**LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE**

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 20 maggio 2019, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e norme di accesso. - Macrostruttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma del Comune di Andrano”, con la quale sono stati approvati il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, la Macrostruttura Organizzativa, il Funzionigramma e l’Organigramma del Comune di Andrano”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 07.04.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 - Piano degli obiettivi e della Performance 2023- 2025;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2023 con il quale sono state effettuate le nomine dei titolari di posizione organizzativa e conferiti i relativi incarichi;

**CONSIDERATO:**

- di essere legittimato a emanare l’atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
- di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell’atto;

- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 447 Reg. Gen. dell'11/08/2022, veniva affidato l'incarico di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al RTP Ing. Giovanni Bleve (capogruppo mandatario), Geom. Antonio Giuseppe MORCIANO (mandante), da Ing. Giuseppe BRAMATO (mandante) relativamente a "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO";
- con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12/10/2022 veniva approvato il suddetto progetto definitivo-esecutivo così come redatto dal RTP, incaricato giusta determina n. 447 Reg. Gen. del 11/08/2022, dell'importo complessivo di € 200.000,00, interamente finanziato dalla Regione Puglia;
- con determinazione n. 784 Reg. Gen. del 31/12/2022 è stato approvato, tra l'altro, il progetto esecutivo denominato "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO", redatto dallo stesso RTP;
- con determinazione n. 157 Reg. Gen. del 09/03/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in favore della ditta RESTA LUIGI S.r.l., con sede legale in Soleto (Le) alla via Cavour n. 21, iscritta al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. di Lecce con n. 03576520757 REA LE-230347, Codice Fiscale 03576520757, Partita IVA 03576520757, per l'importo di € 142.825,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.995,00, ed IVA al 10% pari ad € 14.782,00, per complessivi € 162.602,00,
- in data 17/04/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Repertorio n. 493/2023, registrato telematicamente in data 17/04/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 9067-Serie 1T, con la richiamata ditta aggiudicatrice dei lavori;
- in data 19/04/2023 è stato sottoscritto da tutti i soggetti interessati il verbale di consegna dei lavori e di concreto inizio, acquisito in pari data al prot. com. n. 3697 e, pertanto, è stato dato avvio ai lavori in questione, con ultimazione dei lavori prevista entro il 07/06/2023;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 06/06/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in questione la sottoscritta Ing. Elisa Anna SICURO, Responsabile dell'Area IV – Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente;

**VISTA** la nota del Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni BLEVE, trasmessa a mezzo pec in data 29/04/2023 ed acquisita al protocollo comunale in data 03/05/2023 al n. 4096, con la quale richiedeva autorizzazione alla redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 per le motivazioni nella stessa riportate, tenuto conto:

*"che durante l'esecuzione degli scavi per la realizzazione delle opere di fondazione è stato accertato le radici delle alberature oggetto di abbattimento sono posizionate al di sotto dei pilastri di recinzione esistenti compromettendone irrimediabilmente la stabilità degli stessi;*

*... che l'abbattimento degli alberi esistenti e l'estirpazione del relativo ceppo ha portato alla luce anche per le alberature più piccole ceppi di notevoli dimensioni (diametro anche fino a ml 1,5) la cui eradicazione con*

*tutte le radici ha comportato il conseguente disassamento e rimozione dei pilastri adiacenti a ciascuna alberatura, interessando anche quelli non oggetto di demolizione, come da documentazione fotografica allegata”;*

**CONSIDERATO** che tale circostanza imprevista ed imprevedibile, segnalata con la richiamata nota prot. n. 4096/2023 dal Direttore dei Lavori, comporta la necessità di redigere una variante, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, il tutto al fine di migliorare la funzionalità e la messa in sicurezza dell'opera, senza alcuna alterazione della natura e delle finalità del progetto;

**CONSIDERATO**, inoltre, che con nota prot. n. 4200 del 05/05/2023, per far fronte alla perizia di variante resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili, si chiedeva alla Regione Puglia l'utilizzo delle economie di gara, della somma accantonata per gli incentivi per funzioni tecniche e per gli imprevisti, per un importo pari a complessivi **€ 11.502,92**;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 7706 dell'11/05/2023, acquisita in data 12/05/2023 al protocollo comunale n. 4402, con la quale la Regione Puglia rilasciava **nulla osta** all'utilizzo della suddetta somma di € 11.502,92 per la redazione della perizia di variante dell'intervento in oggetto;

**VISTA** la propria nota prot. n. 4437 del 12/05/2023 con la quale, a seguito del nulla osta regionale, si autorizzava la Direzione Lavori alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, secondo il quadro economico trasmesso alla Regione Puglia con la richiamata nota prot. n. 4200/2023;

**VISTI** gli elaborati di Perizia, il Quadro Economico rideterminato, lo schema dell'**Atto di Sottomissione**, redatti dalla Direzione Lavori Ing. Giovanni Bleve e ed acquisiti in data 15/05/2023 al prot. comunale al n. 4491, dai quali si evince, tra l'altro, che l'importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta RESTA LUIGI S.r.l., **pari a complessivi € 147.820,00 oltre IVA del 10%, aumenta di € 10.005,82 oltre IVA al 10%, e, pertanto, il nuovo importo è pari ad € 157.825,82 al netto del ribasso d'asta dell'1,50%, oltre IVA al 10%**, per il quale sarà sottoscritto apposito atto contrattuale aggiuntivo;

**CONSIDERATO** che la suddetta perizia di variante, **redatta nel pieno rispetto del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016**, con una percentuale di aumento pari al 6,76% del valore iniziale del contratto, è scaturita dalla necessità di risolvere alcuni aspetti tecnici legati a circostanze sopravvenute in corso d'opera, impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante, nonché per migliorare la funzionalità e la messa in sicurezza dell'opera, come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica di perizia redatta dal Direttore dei Lavori;

**DATO ATTO** che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 10.005,82 oltre IVA al 10% pari ad € 1.000,58 per complessivi € 11.006,40 nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto all'interno del quadro economico di progetto, finanziato dalla Regione Puglia con contributi per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. di cui alla D.G.R. n. 2247 del 29/12/2021, Determinazione del Dirigente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3 agosto 2022, n. 539, pubblicata sul BURP n. 93 del 25.08.2022;

**VISTO** che la ditta esecutrice dei lavori RESTA LUIGI S.r.l. ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione, acquisito in data 16/05/2023 al ns protocollo n. 4520, senza esprimere eccezioni o riserve di alcuna sorta, impegnandosi, pertanto, ad eseguire i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo approvato con determinazione n. 784 Reg. Gen. del 31/12/2022 ed al contratto di appalto

principale Repertorio n. 493/2023 del 17/04/2023, registrato telematicamente in data 17/04/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 9067-Serie 1T, per l'importo complessivo dei lavori a corpo di € 157.825,82 al netto del ribasso del 1,50% di cui € 152.830,82 per lavori ed € 4.995,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo;

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 106, comma 2, del D.lgs 50/2016 il quale dispone testualmente che: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 35;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.”;*

**ACCERTATO** pertanto che risultano soddisfatte le condizioni sopra indicate e che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto;

**VISTO** il DURC On Line acquisito d'ufficio, prot. INAIL\_37329187, con scadenza validità 12/07/2023, dal quale la ditta è risultata regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**RITENUTO** opportuno approvare la suddetta perizia di variante con annesso schema dell'atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.lgs 50/2016, stante la necessità di prosecuzione dei lavori per una loro rapida ultimazione e successiva fruibilità delle opere realizzate;

**VISTI:**

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

#### **DETERMINA**

Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente, relativamente agli *“INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO”*, di cui al progetto esecutivo redatto dal RTP Ing. Giovanni Bleve (capogruppo mandatario), Geom. Antonio Giuseppe MORCIANO (mandante), da Ing. Giuseppe BRAMATO (mandante), approvato con determinazione n. 784 Reg. Gen. del 31/12/2022 ed al contratto di appalto principale Repertorio n. 493/2023 del 17/04/2023, registrato telematicamente in data 17/04/2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce al n. 9067-Serie 1T;

**1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del D.lgs 50/2016, gli elaborati di **PERIZIA DI VARIANTE** redatti dalla Direzione Lavori con annesso schema dell'Atto di Sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegati, finalizzata a risolvere alcuni aspetti tecnici legati a circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, con le motivazioni citate in premessa, come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica di perizia, dai quali si evince,

tra l'altro, che l'importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta RESTA LUIGI S.r.l., pari a complessivi € 147.820,00 oltre IVA del 10%, aumenta di € 10.005,82 oltre IVA al 10%, e, pertanto, il nuovo importo è pari ad € 157.825,82 al netto del ribasso d'asta dell'1,50% oltre IVA al 10%, per il quale sarà sottoscritto apposito atto contrattuale aggiuntivo;

2. DI APPROVARE, inoltre, il seguente quadro economico di perizia:

<b>IMPORTO DI PROGETTO</b> .....		<b>€ 200.000,00</b>
1)	<b>TOTALE LAVORI COMPUTO METRICO PERIZIA</b> .....	€ 155.158,19
2)	Costi della Sicurezza .....	€ 4.995,00
3)	Ribasso d'asta su 1) ..... 1,50%	€ 2.327,37
<b>A)</b>	<b>TOTALE LAVORI (ribassati) E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2) - 3)</b> .....	<b>€ 157.825,82</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :</b>		
<b>B 1</b>	<i>Indagini :</i>	
<i>B 1.1</i>	<i>Indagini geologiche e agronomiche</i>	€ 1.198,44
<i>B 1.2</i>	<i>Accertamenti</i>	€ 0,00
<i>B 1.3</i>	<i>Rilievi</i>	€ 0,00
	tot.	€ 1.198,44
<b>B 2</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
<b>B 3</b>	Imprevisti ed arrotondamenti ..... 0,00% di A)	€ 0,00
<b>B 4</b>	Spese tecniche :	
<i>B 4.1</i>	<i>Prog. Definitiva - Esecutiva, CSP e CSE, Direzione lavori, Contabilità e misure, CRE</i>	€ 20.000,00
<i>B 4.2</i>	<i>Collaudo Statico</i>	€ 1.844,36
	tot.	€ 21.844,36
<b>B 5</b>	incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .... 2,00% di A)	€ 0,00
<b>B 6</b>	Spese per attività di consulenza agronomica	€ 1.000,00
<b>B 7</b>	Contributo AVCP	€ 30,00
<b>B 8</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 496,57
<b>B 9</b>	Accertamenti di laboratorio e verifiche	€ 300,00
<b>B 10</b>	I.V.A ed eventuali altre imposte :	
<i>B 10.1</i>	<i>C.N.A.P. (Ingegneri) ..... 4,00% sul 65% di B4</i>	€ 593,77
<i>B 10.1.1</i>	<i>C.N.A.P. (Agronomo) ..... 2,00% di B6</i>	€ 20,00
<i>B 10.1.2</i>	<i>C.N.A.P. (Geometra) ..... 5,00% sul 35% di B4</i>	350,00
<i>B 10.2</i>	<i>I.V.A. sui lavori ..... 10,00%</i>	€ 15.782,58
<i>B 10.3</i>	<i>I.V.A. su spese tecniche ..... 22,00% di B1.1+B4.2+B10.1</i>	€ 228,80
<i>B 10.4</i>	<i>I.V.A. su spese B1.1 e B9 ..... 22,00%</i>	€ 329,66
	tot.	€ 17.304,81
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....	<b>€ 42.174,18</b>
<b>C)</b>	<b>ECONOMIE da ribasso d'asta lavori (1,50%) e servizi compreso iva</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B+C)</b> .....		<b>€ 200.000,00</b>

composta dai seguenti elaborati:

- TAV.01 V – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI VARIANTE
- TAV.02 V – ELENCO PREZZI UNITARI
- TAV.03V - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE
- TAV.03.1V – COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA
- TAV.03.2V - QUADRO COMPARATIVO
- TAV.04V – QUADRO ECONOMICO
- TAV.05V – RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE DI VARIANTE
- TAV.06V – TABULATI DI CALCOLO STRUTTURALE DI VARIANTE
- TAV.06.1V – CALCOLI STATICI STRUTTURE SECONDARIE
- TAV.07V – RELAZIONE GEOTECNICA DI VARIANTE
- TAV.08V – RELAZIONE MATERIALI

TAV.08.1.V – RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DI BASE  
TAV.09V – PLANIMETRIA DI PROGETTO IN VARIANTE  
TAV.10V – PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
TAV.11 – PLANIMETRIA DI PROGETTO APPROVATO  
TAV.12V- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

3. **DI STABILIRE** che, a seguito dell'approvazione della presente perizia di variante in corso d'opera, **il tempo utile** per dare le opere ultimate **subisce una variazione in aumento di giorni 25 naturali e consecutivi** rispetto a quello contrattualmente già stabilito, con nuovo termine fissato per il giorno 02/07/2023;
4. **DI IMPEGNARE l'importo** di € 10.005,82, oltre IVA del 10%, pari ad € 1.000,58, **pari a complessivi € 11.006,40**, in favore della ditta RESTA Luigi s.r.l., P.IVA n.03576520757, con sede legale in Soletto alla via Cavour n. 21, rimpinguando l'impegno di € 162.602,00 già effettuato con determinazione n. 157 Reg. Gen. del 09/03/2023;

<b>Cap./Art.</b>	6012223	<b>Descrizione</b>	Messa in sicurezza muro di recinzione campo sportivo Andrano		
<b>Macroaggregato</b>	02	<b>Miss./Progr.</b>	06.01	<b>PdC finanziario</b>	U. 2.02.01.09.016
<b>CIG</b>	<b>9478662753</b>		<b>CUP</b>	<b>I55F21003300002</b>	
<b>Creditore</b>	<b>RESTA LUIGI S.R.L.,</b> con sede legale in Soletto (Le), alla Via Cavour n. 21, P.IVA 03576520757				
<b>Causale</b>	Perizia di variante - "interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di recinzione del campo sportivo di Andrano"				
<b>Imp./Pren. N.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 11.006,40</b> (compreso IVA)	<b>Frazionabile in 12</b>	

5. **DI DARE ATTO** che:
- la spesa complessiva di € **11.006,40** come sopra impegnata è interamente finanziata mediante il contributo complessivo di € **200.000,00** finanziato dalla Regione Puglia con contributi per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii. di cui alla D.G.R. n. 2247 del 29/12/2021, Determinazione del Dirigente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture 3 agosto 2022, n. 539, pubblicata sul BURP n. 93 del 25.08.2022;
  - la spesa impegnata con il presente provvedimento diverrà esigibile nella corrente annualità 2023 coerentemente con il cronoprogramma di attuazione dell'opera;
  - è stato acquisito d'ufficio il DURC On Line, prot. INAIL\_37329187, con scadenza validità 12/07/2023, dal quale la ditta è risultata regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
  - la suddetta spesa è regolarmente prevista nel Quadro Economico di Perizia dell'opera in questione, che si approva con il presente provvedimento;
  - per l'intervento in questione il Codice Unico di Progetto (CUP) è **I55F21003300002**, mentre il **CIG: 9478662753**;
  - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Elisa Anna SICURO, Responsabile dell'Area IV Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Andrano;
6. **DI DARE ATTO** che nella suddetta Perizia di Variante non sono stati introdotti nuovi prezzi e che resta invariato l'importo complessivo dell'intervento, finanziato dalla Regione Puglia;
7. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147--bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**8. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza, nonché ai tecnici incaricati e alla ditta interessata;

**9. DI PROCEDERE** con le pubblicazioni di Legge secondo quanto disposto dal D.Lgs n.50/2016;

**10. DI DARE ATTO** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e in Amministrazione Trasparente e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ex art.151, 4° comma del D.lgs. n.267/00.

**Subimpegno**

**Descrizione Impegno:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MUORECINZIONE CAMPO SPORTIVO ANDRANO

**CIG:** 9478662753

**Descrizione Capitolo:**

**Numero sotto sub:**

**Progressivo Fornitore:** 37645

**Vincolo Bilancio:**

**Vincolo Tesoreria:**

<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.016	06.01	6012223		2023
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	534	0,00	3	173.608,40

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** RESTA LUIGI S.R.L.

**Codice Fiscale:** 03576520757 - **P.Iva:** 03576520757

Il Responsabile Tecnico  
f.to SICURO ELISA ANNA



**COMUNE DI ANDRANO**  
Provincia di Lecce

**AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **342 del 19/05/2023**

OGGETTO: CUP: I55F21003300002 CIG: 9478662753 - DGR n.2247/2021 e DGR n.545/2022 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 134, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI ANDRANO. IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 200.000,00 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG: 9478662753

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Subimpegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI MESSA IN SICUREZZA MUORECINZIONE CAMPO SPORTIVO ANDRANO <b>CIG:</b> 9478662753 <b>Descrizione Capitolo:</b> <b>Numero sotto sub:</b> <b>Progressivo Fornitore:</b> 37645 <b>Vincolo Bilancio:</b> <b>Vincolo Tesoreriera:</b>				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
2.02.01.09.016	06.01	6012223		2023
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	534	0,00	3	173.608,40

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** RESTA LUIGI S.R.L.  
**Codice Fiscale:** 03576520757 - **P.Iva:** 03576520757

Andrano , 19/05/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to RIZZO GIOVANNI

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Andrano, li 19/05/2023

Il Responsabile dell'Area



SICURO ELISA ANNA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 22/05/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Andrano, 22/05/2023

Il Messo Comunale  
f.to LILLO SALVATORE